

Olsztyn, 24.07.2019 r.

Znak sprawy: CIUWO.232.8.2019**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie e – usług z wyłączeniem usług geodezyjnych – zakup Platformy Usług Oświatowych w trybie Saas (Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S103-249946 ze zm.)

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następujących odpowiedzi na zadane poniżej pytanie:

Pytanie

Kontekst: Zał. nr 2 do wzoru umowy – Harmonogram, Okres realizacji etapu 3 – Wdrożenie Systemu Elektroniczna Rekrutacja

W związku z przedłużającym się procesem wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu Wykonawca wnosi o zmiany w harmonogramie zgodnie z tabelą poniżej (zmiany nie powodują uniemożliwienia procesu rekrutacji na wszystkich poziomach w roku 2020; możliwe jest również rozdzielenie harmonogramu w zależności od poziomu – w kolejności takiej, że system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie odebrany jako ostatni):

	DATA ROZPOCZĘCIA	DATA ZAKOŃCZENIA
Etap 3 - Wdrożenie Systemu Elektroniczna Rekrutacja	31.08.2019	28.02.2020
Przygotowanie Projektu technicznego	31.08.2019	25.11.2019
Instalacja Systemu	25.11.2019	31.12.2019
Przygotowanie scenariuszy testowych	02.10.2019	31.12.2019
Przeprowadzenie testów funkcjonalności	01.01.2020	14.01.2020
Szkolenia	01.01.2020	30.01.2020
Dokumentacja powykonawcza	09.01.2020	28.02.2020
Odbiór końcowy Systemu	28.02.2020	28.02.2020

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Harmonogramu, zgodnie z załączonym, zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do wzoru umowy.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Wzoru Umowy: § 4 Harmonogram ust. 4.5., § 12 Wynagrodzenie ust. 12.1. pkt. 2) oraz § 14 Kary Umowne i odszkodowanie ust. 14.3. pkt 8), zgodnie z załączonym, zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że wprowadzona zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Cyfrowy Olsztyn

W załączeniu :

- 1) Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy uwzględniający zmiany
- 3) Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Harmonogram uwzględniający zmiany

Zastępca Dyrektora CIUWO

-//-

Mariola Iciak